

Администрация Новооскольского района

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА  
«ШКОЛА – МУЗЕЙ – УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»  
В МБОУ «СОШ № 1 С УИОП ИМЕНИ КНЯЖНЫ  
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ РОМАНОВОЙ»  
Г. НОВЫЙ ОСКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

Директор школы  
Дудникова Ирина Ивановна

Новый Оскол, 2017 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

1. Школа основана в 1905 году. Постановлением главы администрации области от 12 мая 1997 года № 229 здание школы внесено в реестр памятников истории и культуры Белгородской области.



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

2. С 1995 года в школе основан музей «История школы», который располагается в специально оборудованном помещении.



3. Установлена памятная доска с бронзовым барельефом директора школы Соловьёва М.И., апрель 2005 г.



4. Размещены стенды: «Страницы истории школы», «Золотые и серебряные медалисты школы», 2008 г.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

4. Размещена фотовыставка, посвящённая учителям-мужчинам, работавшим в школе, февраль 2014 г.
5. Открыты бюсты княжны Ольги Николаевны Романовой и Заслуженного учителя РФ Гусевой Людмилы Петровны, ноябрь 2015 г.
6. Установлены мемориальные доски, посвящённые выпускникам школы, героям Советского Союза, апрель 2016 г.



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

7. Оформлена выставка «Наши выпускники – наша гордость», октябрь 2016 г.



## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К 8 сентября 2017 года создать условия для гражданско-патриотического воспитания 100% учащихся школы через организацию экскурсионного маршрута «Школа – музей – уникальное явление»
<b>Способ достижения цели:</b>	Оформление залов; разработка маршрута экскурсии; подготовка экскурсоводов; организация праздника в честь открытия экскурсионного маршрута; подготовка статьи в районную газету «Вперёд», оформление веб-публикации на сайте школы
<b>Результат проекта:</b>	Разработан экскурсионный маршрут «Школа - музей – уникальное явление»
<b>Требования к результату:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Оформлены «Ольгинский зал», зал «Педагогический олимп»; зал «История школы в истории Великой Победы»</li><li>2. Разработан экскурсионный маршрут.</li><li>3. Привлечено 2 учителя для подготовки экскурсоводов и экскурсий.</li><li>4. Подготовлено 10 экскурсоводов из числа учащихся школы</li><li>5. Проведён праздник, посвящённый открытию экскурсионного маршрута.</li></ol>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Учащиеся, педагоги, родители

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


## ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ:



- «Ольгинский зал»



- Зал «Педагогический олимп»



- Зал «История школы в истории Великой Победы»

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год									
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1.	Создание плана размещения экспозиций.	29	10.01.17	17.02.17	■	■								
2.	Разработка маршрута экскурсии.	41	13.03.17	22.05.17			■	■	■					
3.	Обучение экскурсоводов.	30	27.03.17	19.05.17			■	■	■					
4.	Оформление залов: «Ольгинский зал», зал «Педагогический олимп», зал «История школы в истории Великой Победы»	55	01.06.17	18.08.17						■	■	■		
5.	Привлечение внешних связей для оказания консультативной помощи при оформлении залов.	30	03.07.17	11.08.17							■	■		
6.	Проведение праздника.	1	01.09.17	01.09.17										■
7.	Подготовка статьи в газету «Вперёд», оформление веб-публикации	4	04.09.17	08.09.17										■
<b>Итого</b>		190	10.01.17	08.09.17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Создание плана размещения экспозиций.								
2.	Разработка маршрута экскурсии.								
3.	Обучение экскурсоводов.								
4.	Оформление залов: «Ольгинский зал», зал «Педагогический олимп», зал «История школы в истории Великой Победы»	100			50				50
5.	Привлечение внешних связей для оказания консультативной помощи при оформлении залов.								
6.	Организация праздника.	15							15
7.	Подготовка статьи в газету «Вперёд», оформление веб-публикации								
<b>Всего:</b>		<b>115</b>							

# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

---

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			50
2	Прочие формы участия			65
Итого:				115

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Доля обучающихся, охваченных экскурсионной деятельностью	%	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Тыс. руб.	<b>50</b>
2.2	Участие внебюджетных источников в проекте	Тыс. руб.	<b>65</b>

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль в проекте
1.	Дудникова Ирина Ивановна	Директор школы	Руководитель проекта
2.	Шусть Инна Николаевна	Специалист управления образования	Куратор проекта
3.	Ивницкая Ирина Георгиевна	Заместитель директора школы	Администратор проекта
4.	Незнамова Елена Александровна	Заместитель директора школы	Оператор проекта
5.	Ивницкая Ирина Георгиевна	Заместитель директора школы	Ответственный за разработку сценария праздника
6.	Севальнева Ама Николаевна Трофимова Наталья Николаевна	Учитель Учитель	Ответственные за подготовку экскурсоводов
7.	Фролова Татьяна Николаевна Масленников Игорь Николаевич	Учитель Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	Ответственные за оформление залов

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта: Дудникова Ирина Ивановна  
Администратор проекта: Ивницкая Ирина Георгиевна