



Администрация Новооскольского района

МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол
Белгородской области



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Заместитель директора МБОУ «СОШ №3» Катюрина Светлана Владимировна

Новый Оскол, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПРОБЛЕМЫ



Результаты анкетирования: из 172 опрошенных обучающихся 2-3 классов только у 19% родители посещают спортивные секции; 33% опрошенных во время активного отдыха с родителями занимаются подвижными и спортивными играми



На сегодняшний день в школе функционируют спортивные секции только для обучающихся



57% детей 2-3 классов школы посещают спортивные секции (74 из 172 обучающихся 2-3 классов не посещают спортивные секции)



Семейные спортивные праздники («Папа, мама, я – спортивная семья», походы выходного дня) носят эпизодический характер

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Имеющиеся ресурсы



Материально-техническая база: спортивный зал, танцевальный класс, спортивная площадка, стадион, медицинский кабинет

Наличие квалифицированных кадров (учителя, тренеры, педагог-психолог, мед.сестра)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Организовать работу спортивного семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья» с охватом не менее 20 обучающихся и их семей к сентябрю 2017 года
Способ достижения цели:	Открытие клуба «Папа, мама, я – спортивная семья»
Результат проекта:	Не менее 20 обучающихся и их семей с сентября 2017 года посещают спортивный семейный клуб «Мама, папа, я – спортивная семья»
Требования к результату:	<ul style="list-style-type: none">- Создан спортивный семейный клуб «Папа, мама, я – спортивная семья»- Оборудованы для проведения занятий танцевальный класс и спортивный зал- Приобретено физкультурно-спортивное оборудование- Привлечено два специалиста для проведения занятий ритмикой и мини-футболом, прошедших курсовую подготовку- Разработано расписание занятий клуба- Привлечен медицинский работник для сопровождения занятий- Не менее 20 обучающихся и их семей посещают занятия спортивного семейного клуба
Пользователи результата проекта:	Обучающиеся школы и их родители

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Программа спортивного семейного клуба будет включена в план учебно-воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год

Будут организованы занятия по мини-футболу и ритмике в рамках спортивного семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья»

Проведение в системе общешкольных соревнований с участием детей и родителей

Увеличение численности учащихся 2-3 классов, систематическими занимающихся спортом до 70%

Объединение усилий родителей и педагогов для систематического формирования ЗОЖ обучающихся

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Мониторинг потребности занятий среди обучающихся и родителей								
2.	Подготовка материально-технических условий для занятий клуба								22,0
3.	Подготовка нормативной документации, регламентирующей деятельность клуба								
4.	Организация работы клуба				21,0				
5.	Мониторинг деятельности клуба								
Всего:					21,0				22,0

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			21,0
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			22,0
Итого:				43,0

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения благом за период реализации проекта	Тыс.чел.	0,04
1.2	Участие педагогов в мероприятиях проекта	Тыс.ед.	0,002
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	0,043
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации муниципального района «Новооскольский район» по социальной политике	Куратор проекта
2.	Горбатко Лидия Николаевна	Директор МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Руководитель проекта
3.	Катюрина Светлана Владимировна	Заместитель директора МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Администратор проекта
4.	Масленникова Ольга Николаевна	Делопроизводитель МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Оператор проекта Ответственная за размещение отчетной информации о реализации проекта на сайте школы
5.	Шусть Инна Николаевна	Главный специалист управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район»	Ответственная за соблюдение требований к нормативной документации проекта
6.	Жигайло Светлана Михайловна	Бухгалтер МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Ответственная за составление сметной документации
7.	Вакуленко Игорь Иванович	Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Исполнитель, ответственный за проведение занятий по мини-футболу
8.	Бесхмельница Елена Владимировна	Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Исполнитель, ответственная за проведение занятий ритмики
9.	Лакомова Наталья Павловна	Заместитель директора МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Белгородской области	Ответственная за составление расписания занятий и ход реализации проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта: Горбатко Лидия Николаевна

Администратор проекта: Катюрина Светлана Владимировна

Контактные телефоны: 8 (47233) 4-18-73,

8 (47233) 4-78-48

E-mail: newosschool3@rambler.ru

Адрес сайта в сети Интернет: <http://sch3.edunoskol.ru>