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1. Календарный план-график работ по проекту

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала
	Дата окончания (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Подготовительный этап
	90
	01.08.2020
	02.11.2020
	
	Лакомова М.Б.

	1.1
	Р
	Проведение анкетирования для определения направления лаборатории роста
	22
	01.08.2020
	22.08.2020
	Результаты анкетирования
	Нехаев Ю.Н.

	1.2
	Р
	Разработка положения о школьной лаборатории роста
	33
	23.08.2020
	24.09.2020
	Положение
	Лакомова М.Б.

	1.3
	Р
	Повышение квалификации учителей предметников по программам работы с одаренными детьми
	42
	03.09.2020
	31.10.2020
	Сертификаты
	Лакомова М.Б.

	1.4
	Р
	Утверждены приказы по созданию школьных лабораторий роста
	25
	03.09.2020
	28.09.2020
	Приказы
	Крылова И.А.

	1.5
	Р
	Подготовка экскурсоводов по школьным лабораториям роста
	20
	03.09.2020
	02.11.2020
	Справка
	Величко Е.В.

	2
	
	Приобретение и установка оборудования
	150
	03.11.2020
	30.04.2021
	
	Нехаев Ю.Н.

	2.1
	Р
	Приобретение и изготовление оборудования в школьные лаборатории роста
	125
	03.11.2020
	28.12.2020
	Фотоотчет
	Титова Н.В.

	2.2
	Р
	Приобретение и установка баннеров для школьных лабораторий роста
	31
	07.01.2021
	06.02.2021
	Счет, накладная, фотоотчет
	Дудникова И.И.

	2.3
	Р
	Приобретение и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста
	31
	07.01.2021
	06.02.2021
	Фотоотчет, счет, накладная,
	Понедельченко О.М.

	2.4
	Р
	Изготовление и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста
	65
	25.02.2021
	30.04.2021
	Фотоотчет
	Горбатко Л.Н.

	3
	
	Организация и проведение мероприятий
	54
	01.04.2021
	29.06.2021
	
	Лакомова М.Б.

	3.1
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет
	Дудникова И.И.

	3.2
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Понедельченко О.М.

	3.3
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Горбатко Л.Н.

	3.4
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Новый Оскол Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Величко Е.В.

	3.5
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Виткова А.Н.

	3.6
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области им. Г. Т. Ильченко»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Прядченко Л.А.

	3.7
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Тарасова Н.Г.

	3.8
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с. Голубино Новооскольского района Белгородской области
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Кривомазова Л.Н.

	3.9
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Сыроватская Р.Н.

	3.10
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Ганагина И.Н.

	3.11
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Терехова Т.В.

	3.12
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Дитяткова Ю.Н.

	3.13
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» 
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Величко Е.В.

	3.14
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Гривенная Н.А.

	3.15
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Богородская  основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Дробинина Л.Я.

	3.16
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Григорьева Л.А.

	3.17
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Киселёвская  основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Пряслова Г.И.

	3.18
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Немцева И.М.

	3.19
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Ивлева Т.М.

	3.20
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная   школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Лысенко В.Г.

	3.21
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Сергеева Н.Н.

	3.22
	Р
	Организация и проведение открытого мероприятия в «научном парке» МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»
	20
	01.04.2021
	20.04.2021
	Фотоотчет 
	Анисимова А.М.

	3.3
	Р
	Проведение 22 экскурсий для родителей в школьных «научных парках» 
	38
	01.04.2021
	08.05.2021
	Фотоотчет
	Лакомова М.Б.

	3.4
	Р
	Проведение мастер-классов для родителей в школьных «научных парках» 
	32
	28.05.2021
	29.06.2021
	Программа 
	Лакомова М.Б.

	4
	
	Заключительный этап
	60
	02.07.2021
	01.09.2021
	
	Лакомова М.Б.

	4.1
	Р
	Проведение муниципального семинара для руководителей образовательных учреждений района по обобщению опыта использования школьных лабораторий роста 
	56
	02.07.2021
	26.08.2021
	Программа
	Нехаев Ю.Н.

	4.2
	Р
	Работа школьных лабораторий роста освещена в СМИ
	29
	02.09.2021
	01.09.2021
	Копия статьи
	Крылова И.А.

	4.3
	Р
	Работа школьных лабораторий роста освещена на официальных сайтах образовательных учреждений района
	29
	02.09.2021
	01.09.2021
	Скриншот
	Крылова И.А.

	И т о г о:
	380
	01.08.2020
	01.09.2021
	
	


2. Бюджет проекта

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства
	прочие

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Подготовительный этап
	10,0


	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Р
	Повышение квалификации учителей предметников по программам работы с одаренными детьми
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	
	Приобретение и установка оборудования
	210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	210,0

	2.1
	Р
	Приобретение и изготовление оборудования в школьные лаборатории роста
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,0

	2.2
	Р
	Приобретение и установка баннеров для школьных лабораторий роста
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0

	2.3
	Р
	Приобретение и установка специального оборудования для школьных лабораторий роста
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,0

	3
	
	Организация и проведение мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	
	Заключительный этап
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	220,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	210,0


3. Формы участия области в реализации проекта

	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Указать соответствующую программу
	-
	-
	10,0

	Дороги
	Указать плановую протяженность
	-
	-
	-

	Субсидии
	Указать соответствующую программу
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	10,0

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия
	Указать требуемую мощность
	-
	-
	-

	Газоснабжение
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Водоснабжение
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Гарантии
	-
	-
	-

	Залоги 
	-
	-
	-

	Прочие формы участия
	-
	-
	-

	Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка


4. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей
	Выполнение мероприятий не в полном объеме
	Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте
	Лакомова М.Б.
	Привлечение других организаций к мероприятию

	2
	Недостаточное финансирование
	Снижение требований к результату проекта
	Поиск дополнительных инвесторов
	Лакомова М.Б.
	Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта


5. Команда проекта

	№ п/п
	ФИО,  должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте
	Основание

участия в проекте

	1
	Богачев Виктор Алексеевич

Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике
	Проектный менеджер 4 класса
	Куратор проекта


	Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г

№ 107-р

	2
	Нехаев Юрий Николаевич
Начальник управления образования администрации Новооскольского района
	Проектный менеджер 4 класса
	Руководитель проекта, 
Член рабочей группы (Р)
	Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2017г

№ 107-р

	3
	Лакомова Марина Борисовна
Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района
	Проектный менеджер 4 класса
	Администратор проекта,

Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	3
	Крылова Ирина Алексеевна

Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района
	Проектный менеджер 4 класса
	Оператор мониторинга проекта,

Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	4
	Титова Наталья Вячеславовна,

начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования
	Проектный специалист 4 класса
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	5
	Дудникова Ирина Ивановна

Директор МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	6
	Понедельченко Ольга Михайловна

Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	7
	Горбатко Лидия Николаевна

Директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	8
	Величко Елена Валериевна

Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	9
	Виткова Анна Николаевна, заместитель директор МБОУ «Беломестненская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	10
	Прядченко Лидия Александровна, директор МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	11
	Кривомазова Людмила Николаевна, заместитель директора МБОУ «Голубинская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	12
	Тарасова Надежда Григорьевна, директор МБОУ «Глинновская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	13
	Сыроватская Раиса Николаевна, директор МБОУ «Львовская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	14
	Гривенная Наталья Александровна, директор МБОУ «Новобезгинская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	15
	Ганагина Ирина Николаевна, директор МБОУ «Старобезгинская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	16
	Терехова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «МБОУ «Тростенецкая СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	17
	Дитяткова Юлия Николаевна, МБОУ «Шараповская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	18
	Величко Зоя Петровна, директор МБОУ «Ярская СОШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	19
	Дробинина Людмила Яковлевна, заместитель директор МБОУ «Богородская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	20
	Григорьева Людмила Александровна, директор МБОУ «Васильдольская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	21
	Пряслова Галина Ивановна МБОУ «Киселевская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	22
	Немцева Ирина Михайловна, МБОУ «Немцевская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	23
	Ивлева Татьяна Митрофановна, директор МБОУ «Ольховатская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	24
	Лысенко Валентина Григорьевна, директор МБОУ «Оскольская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	25
	Сергеева Наталья Николаевна, директор МБОУ «Прибрежная ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020

	26
	Анисимова Алла Михайловна, директор МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
	
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ управления образования № 103 от 23.04.2020


6. Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе

и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание


7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):

Название организации: «_____________________________»

Телефон: 

Адрес: 

E-mail:


	Фамилия имя отчество 

должность руководителя организации.

Телефон: 

E-mail: 

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 

Адрес:
	Должность по основному месту работы

Телефон: 

E-mail:


